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Accantieramento
Movimenti   terra   e   sottofondi
Opere   raccordo   viabilità   esistente
Realizzazione   rampe   e   scale
Acque   bianche   nuova   strada   e   marciapiedi
Massetti   pavimentazioni   pedonali
Cordonate   e   pavimentazioni   in   granito
Parapetti   e   barriere   stradali
Pavimentazioni   bituminose
Posa   pali   e   armature   stradali
Rifacimento   Via   Tolis
Rivestimenti   e   illuminazione
Segnaletica   stradale
Smantellamento   e   pulizia   cantiere
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Segnaletica   stradale
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