REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE DI CHIARAMONTI

BANDO 2015 - L.R. n. 29/1998

Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna
Finanziamento di Programmi integrati e

Piani di Riqualificazione urbana

Deliberazione G.R. n. 40/9 del 7.8.2015

PROGRAMMA INTEGRATO

Riqualificazione viabilita e sottoservizi
del centro storico del Comune di Chiaramonti

RIMODULAZIONE PROGETTO

. F.01.3 ..

progettista:
Geom. Pasquale Scampuddu

RUP.:
Dott. Pietro CANU

Responsabile area tecnica _Comune di Chiaramonti

Sindaco

Dott. Luigi Pinna

Chiaramonti, 30 gennaio 2026
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Accesso ad aree di cantiere 19 v v
Accesso alle aree di cantiere per delimitazioni e tracciamenti f 1g 22l
Apprestamenti del cantiere 63g v v
Allestimento delle recinzioni di cantiere di box uffci, deposit & | 63 g - 2/ Emm————
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1g [l
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 2/
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1g 2l
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferic 1g 22l
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g zll
Demolizioni 409 v v
Demolizione e scarifica della superficie stradale 14g 2 2y
Posa in quota di chiusini e griglie o altre opere 37g v v
Posa in quota di copertine dei pozzetti 9g b ] Py ]
Realizzazione pavimentazione e opere connesse 599 v v
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Posa di rete elettrosaldata per massetto 3g z1 [ 2l
M d 59 21 I 22
Realizzazione pavimentazione stradale “impedradu tradiziona | 34 g ] 22 [ ——
Smobilizzo cantiere 29 v v
Smobilizzo del cantiere 29
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LEGENDA Zona:

Z1 = Area di cantiere - zona via Satta

22 = Area di cantiere - zona piazza Azuni




