COMUNE DI PLOAGHE
Provincia di Sassari

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 52 Del 07-07-2022

Trasmessa all'albo pretorio il _____

OGGETTO: RIFACIMENTO RETE ACQUE BIANCHE E RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 2

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di luglio alle ore 13:39 in Ploaghe nella sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale in modalità mista, in presenza ed in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 D.L. 18/2020 e s.m.i., per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Sotgiu Carlo, in qualità di Sindaco, dando atto che i partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono intervenuti i Signori:

Sotgiu Carlo	Sindaco	Presente in videoconferenza
Busellu Giammario	Vice Sindaco	Assente
Tedde Antonia Lorena	Assessore	Presente in videoconferenza
Medde Maria Grazia	Assessore	Presente in videoconferenza
Muggiolu Mario Salvatore Domenico	Assessore esterno	Presente in videoconferenza

e risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale Mastinu Antonio , con le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 267/2000, in collegamento da remoto.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale ha contratto un mutuo presso la CCDDPP dell'importo di € 520.000,00, finalizzato all'esecuzione di opere di RIFACIMENTO RETE ACQUE BIANCHE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REPUBBLICA;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 01/08/2019, di approvazione del progetto esecutivo redatto dall'ufficio tecnico comunale avente per oggetto "rifacimento rete acque bianche e riqualificazione urbanistica" dell'importo complessivo di € 520.000,00 come da q.e. sotto riportato:

Somme A	
Importo soggetto a ribasso	€ 365.304,68
Oneri sicurezza	€ 12.163,48
Importo netto dei lavori	**€ 377.468,16**
Somme B	
Iva 10% su lavori e sicurezza	€ 37.746,82
Fondo per accordi bonari	€ 11.324,04
Oneri RUP	€ 7.549,36
Spese per pubblicità	€ 1.000,00
Onorari supporto al RUP	€ 6.774,68
Spese tecniche	€ 39.620,00
Imprevisti	€ 13.815,74
Spese per allacciamenti e autorizzazioni	€ 2.000,00
Somme per video ispezioni e accertamenti	€ 6.400,00
Collaudi	€ 2.500,00
Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 3.500,00
IVA spese tecniche	€ 8.716,40
Cassa spese tecniche	€ 1.584,80
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 142.531,84**
importo totale A + B	**€ 520.000,00**

RICHIAMATO il contratto d'appalto rep. N. 1443 del 04.10.2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 02.02.2022 di approvazione della perizia di variante n.1 dell'importo complessivo di € 520.000,00;

CONSIDERATO:

- che durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di procedere ad una seconda variante al progetto esecutivo, come meglio specificato nella documentazione tecnica di progetto, la quale comporterà modifiche che non altereranno sostanzialmente la realizzazione dell'opera così come prevista nel progetto principale e sono finalizzate sia al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità sia per la risoluzione di alcuni aspetti di dettaglio che si sono venuti a creare in fase di esecuzione;
- che la necessità delle modifiche è determinata da circostanze impreviste e Imprevedibili riconducibili principalmente alla natura del sottosuolo e all'aggiunta di 4 caditoie stradali;
- che le modifiche si sono rese necessarie per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento e che le stesse non alterano la natura generale del contratto;

RICHIAMATO l'art. 106 commi 1 e 7 del D.lgs 50/2016;

VISTA la perizia di variante n. 2, predisposta dall'ufficio tecnico comunale, dell'importo complessivo di € 520.000,00 come da q.e. di seguito riportato:

somme A	
LAVORI A MISURA	€ 563.962,55
Oneri sicurezza	€ 2.705,20
Sommano	€ 566.667,75
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 13.072.79
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 550.889,76
Ribasso contrattuale (31,272%)	€ 172.274,25
Importo netto lavori + oneri sicurezza	**€ 394.393,50**
Somme B	
Iva 10% su lavori e sicurezza	€ 39.439,35
Oneri RUP	€ 11.333,36
Onorari supporto al RUP iva incl.	€ 6.774,68
Spese tecniche e IVA	€ 58.136,37
Cassa spese tecniche	€ 4.743,93
Imprevisti	€ 5.178,81
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 125.606,50**
Importo totale A+B	**€ 520.000,00**

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante;

VISTO il D.lgs. 50/16 e s.m.i.;

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in calce alla presente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nella forma di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la perizia di variante n. 2 inerente ii lavori di "RIFACIMENTO RETE ACQUE BIANCHE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA REPUBBLICA", predisposto dall'ufficio tecnico comunale, dell'importo complessivo di € 520.000,00 come da q.e. di seguito riportato:

somme A	
LAVORI A MISURA	€ 563.962,55
Oneri sicurezza	€ 2.705,20
Sommano	€ 566.667,75
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima	€ 13.072.79
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 550.889,76
Ribasso contrattuale (31,272%)	€ 172.274,25
Importo netto lavori + oneri sicurezza	**€ 394.393,50**
somme B	
iva 10% su lavori e sicurezza	€ 39.439,35
Oneri RUP	€ 11.333,36
onorari supporto al RUP iva incl.	€ 6.774,68
Spese tecniche e IVA	€ 58.136,37
cassa spese tecniche	€ 4.743,93
Imprevisti	€ 5.178,81
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	**€ 125.606,50**
Importo totale A+B	**€ 520.000,00**

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Tecnico e del Servizio Finanziario per l'adozione degli ulteriori atti;

Inoltre, considerata l'urgenza di dare esecuzione all'attività programmata, con successiva votazione favorevole e unanime, espressa in modo palese mediante appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si dà atto che l'identità personale del Sindaco e degli Assessori e l'esito della votazione sono stati accertati dal Segretario Comunale, anch'egli collegato in videoconferenza da remoto.

Pareri di cui all'art.49, comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)

Parere Favorevole in ordine alla regolarità TECNICO in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Pireddu Andrea x

Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. MARIA ANTONIA PULINA

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco — Il Segretario Comunale

Sotgiu Carlo — Mastinu Antonio

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GG DAL E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI. ⇨ 19-07-22

Il MESSO COMUNALE — VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Sini — Mastinu Antonio

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA, AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 3°, DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N.267 (TUEL).

Inviata al controllo preventivo di legittimità in data

e divenuta esecutiva in data 29-07-2022

ADDI' _____ VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

Mastinu Antonio